

河南省人民政府办公厅文件

豫政办〔2017〕75号

河南省人民政府办公厅 关于省政府领导分包推进重大项目责任分工的 通 知

各省辖市、省直管县（市）人民政府，省人民政府各部门：

为加快推进我省重大项目建设，着力稳增长、扩投资、促转型，省政府筛选了43个具有全局性、战略性、基础性和关系全省发展大局的重大项目，明确由省政府领导分包负责推进（具体分工见附件）。各地、各有关部门要加强协调配合，上下联动，形成合力，确保项目按明确的时间节点顺利推进。

一、抓好项目开工。各地、各有关部门要协同推进项目前期工作，责任单位要发挥统筹协调作用，着力解决项目审批、征地

拆迁、资金到位、外围环境优化等难点问题，促使项目早落地、早开工。

二、加快项目进度。各地、各有关部门要加强组织协调，加大资金保障力度，责任单位要落实“周协调、月督查”制度，必要时要派专人驻点，督促施工单位优化施工流程，在保证工程质量安全的前提下加快建设进度。

三、强化责任落实。对省政府领导分包推进的 43 个项目，各地、各有关部门要明确责任，落实到人，细化时间节点和推进程序，按照年度目标任务，建立工作台账，倒排工期，强化督导问责。

四、及时报告沟通。省政府将定期通报 43 个项目的进展情况。责任单位要执行月报制度，每月 5 日前将上月项目推进情况和需要协调解决的问题呈报分包该项目的副省长，特别重大事项要及时报告。

2017 年 6 月 16 日

附件

2017年省政府领导分包推进的重大项目汇总表

单位：亿元

序号	项目名称	行业分类	建设规模及内容	总投资	2017年计划投资	责任单位	目前进展情况	牵头领导	需协调解决的主要问题	备注
	合计（43个）			7127.2	1877.1					
	一、翁杰明常务副省长牵头推进项目（7个）			271.5	86.3					
1	龙子湖智慧岛（河南省国家大数据综合试验区核心区打捆项目）	高技术	建设大数据展示中心、大数据研究院、中原大数据交易中心、大数据众包平台、国家知识产权局专利局审协河南中心、国家互联网应急和支撑中心等，引进知名大数据企业	40.2	8	郑州市政府、省科技厅、郑东新区管委会	大数据展示中心、国家知识产权局审协河南中心主体工程，其他项目在建或已签约	翁杰明	协调加快项目前期工作，加快项目建设进度	
2	中国智能骨干网郑州航空港实验区项目	服务业	主要建设国际货运转运中心，菜鸟网络华中区跨境电商保税中心和菜鸟网络华中区天猫商超分拨中心等	18	5	郑州航空港经济综合实验区	已全部开工建设	翁杰明	协调加快项目进度	

序号	项目名称	行业分类	建设规模及内容	总投资	2017年计划投资	责任单位	目前进展情况	牵头领导	需协调解决的主要问题	备注
3	恒大童世界文旅综合体(一期)	服务业	建设童世界璀璨中华、魔幻西欧、神秘古主题乐园及相关旅游配套产品等	前期项目	前期项目	开封市政府	正在办理项目前期手续	翁杰明	协调加快项目前期工作,加快项目实施进度	
4	郑州航空港经济综合实验区园博园A/B区建设项目	服务业	A区主要建设主展馆和120多个国内外参展城市室外展园区,B区主要建设综合服务类、主图展馆类、企业馆类、园艺生活类共13个建筑,及绿化种植、文化、餐饮、商业等配套设施	69	30	郑州航空港经济综合实验区	已全部开工建设	翁杰明	协调加快项目进度	2017年9月开园
5	上汽集团乘用车郑州基地项目	工业	一期规划产能30万辆/年。主要生产名爵ZS小型SUV车型及其新能源车型,新一代荣威小型SUV车型、新一代荣威家轿AP3X等车型	35	25	郑州市政府	土地已摘牌,环境、消防、能源、安全等评价工作已启动,正在进行设备改造工作	翁杰明	协调加快项目前期工作,加快项目建设进度	

序号	项目名称	行业分类	建设规模及内容	总投资	2017年计划投资	责任单位	目前进展情况	牵头领导	需协调解决的主要问题	备注
6	黄河滩区居民迁建第二批试点	水利	完成6个县11132户安置区建设	9.3	3.3	郑州市、新乡市、濮阳市政府，中牟县、封丘县、濮阳县、台前县、兰考县、长垣县等县政府	已全部开工建设	翁杰明	协调推进试点工作	
7	河南森源电动汽车有限公司年产20万辆纯电动汽车及50万套核心零部件项目	工业	主要建设生产车间、检测中心、污水处理中心、产品研发中心等，新建50条自动化生产线，年产20万辆纯电动汽车及50万套核心零部件	100	15	许昌市政府	项目按计划推进	翁杰明、张维宁	协调加快项目前期工作，加快项目建设进度	
	二、徐济超副省长牵头推进项目(5个)			185.2	47.5					
1	河南省科技馆新馆	科技	总建筑面积13万平方米	20.4	5.5	省科协	扩初设计取得阶段性成果，主表塔区域地勘基本完成，计划7月开工建设	徐济超	加快项目建设进度	

序号	项目名称	行业分类	建设规模及内容	总投资	2017年 计划投资	责任单位	目前进展情况	牵头领导	需协调解决的 主要问题	备注
2	河南大学国际学院建设项目	教育	总建筑面积60万平方米，主要建设教室、图书馆、实验室及附属用房、风雨操场、校行政用房、系行政用房、会堂、学生宿舍、学生食堂等	15	2	省教育厅	文科组团封顶，理科组团桩基完工	徐济超	协调加快项目进度，协调区域内灌溉渠和鱼塘问题	
3	商都历史文化区核心区项目	文化	主要建设郑州商都博物院、郑州文物考古研究院、亳都古巷、开元寺·塔湾古街、书院街历史文化区、夕阳楼遗址公园等	130	35	郑州市政府	两院主体封顶，其他项目按计划推进	徐济超	协调加快项目前期工作，加快项目建设进度	
4	二里头夏朝遗址博物馆	文化	暂包括陈列展示中心、夏商周工程断代工程研究中心（考古工作站）以及文物保护修复中心、文物收藏保管库房等	10	3	洛阳市政府	已列入国家“十三五”规划纲要，总体方案初步编制完成	徐济超	加快推进项目前期工作	
5	国家技术转移郑州中心	科技	总建筑面积14.8万平方米，主要建设技术转移服务中心和技术产权交易及技术研发服务中心及附属用房	9.8	2	省教育厅、郑州市政府	正在进行施工图招标	徐济超	协调加快项目进度	

序号	项目名称	行业分类	建设规模及内容	总投资	2017年 计划投资	责任单位	目前进展情况	牵头领导	需协调解决的 主要问题	备注
	三、王铁副省长牵头推进项目（2个）			143.4	41					
1	出山店水库工程	水利	总库容 12.51 亿立方米，主要建设主坝、副坝、灌 溉洞、电站厂房等	98.7	27	省水利厅、 信阳市政府	土坝段填筑至 87 米高程，混 凝土坝段正在浇 筑，完成 85 米 以下移民搬迁	王 铁	协调加快项 目进度	
2	前坪水库工 程	水利	总库容 5.84 亿立方米， 主要建设主坝、副坝、溢 洪道、泄洪洞、输水洞、 电站等	44.7	14	省水利厅、 洛阳市政府	导流洞投入使 用，泄洪洞贯通	王 铁	协调加快项 目进度	
	四、张维宁副省长牵头推进项目（8个）			259.1	107.8					
1	河南省航田 产业园开发 有限公司智 能终端（手 机）产业园 三期	工业	总建筑面积 49.2 万平方 米，主要建设厂房及配套 设施	25	8.5	郑州航空港 经济综合实 验区	正在进行主体施 工	张维宁	协调加快项 目进度	

序号	项目名称	行业分类	建设规模及内容	总投资	2017年计划投资	责任单位	目前进展情况	牵头领导	需协调解决的主要问题	备注
2	中原电梯产业园项目	工业	主要建设西继迅达电梯有限公司年产5000台安全节能乘客电梯、河南诚锐科技有限公司年产5000台电扶梯、电梯综合服务中心、电梯核心配件产业园二期等项目	43	16	许昌市政府	园区各项目全面开工建设	张维宁	协调加快项目进度	
3	郑州比克新能源产业基地二期建设项目	工业	总建筑面积50万平方米，日产150万颗锂离子电池	40	15	郑州市政府	正在办理前期手续	张维宁	协调加快项目前期工作，加快项目建设进度	
4	三全食品综合基地续建项目	工业	总建筑面积22.1万平方米，年产速冻米面食品40万吨	15	5	郑州市政府	正在进行土地报批	张维宁	协调加快项目进度	
5	中信重工高端制造工业园区二期	工业	主要建设生产水泥窑消纳城市垃圾产业化成套、干燥余热利用成套技术装备、烧余热利用成套技术装备、纯低温余热发电成套技术装备项目	19.8	5	洛阳市政府	项目按计划建设	张维宁	协调加快项目进度	

序号	项目名称	行业分类	建设规模及内容	总投资	2017年计划投资	责任单位	目前进展情况	牵头领导	需协调解决的主要问题	备注
6	三门峡河南能源化工集团汽车零部件产业园项目	工业	总建筑面积 69.5 万平方米，一期年产 400 万只铝合金轻量化轮毂	19.8	4	三门峡市政府	目前一期已建成投产，二期正在编制可研报告	张维宁	协调加快项目进度	
7	兰考县恒大家居产业园	工业	建设曲美家具、TATA 木门等 9 个项目	51.5	44.3	兰考县政府	项目已开工建设	张维宁	协调加快项目进度	
8	中国移动通信集团河南有限公司中国移动（河南）数据中心	通信	总建筑面积 20 万平方米，主要建设数据中心机房及其配套用房	45	10	省通信管理局、郑州航空港经济综合实验区	正在进行土建工程	张维宁	协调加快项目进度	
	五、舒庆副省长牵头推进项目（6 个）			138.6	43					
1	河南省跨境电子商务 E 贸易综合服务平台	对外开放	总建筑面积 47 万平方米，主要建设保税仓储及入驻企业办公商务场所	16.6	3	郑州市政府	一期 6 栋 28 万平米保税仓库、车间已完工，正在准备竣工验收，其余工程按计划推进	舒庆	协调加快项目进度	

序号	项目名称	行业分类	建设规模及内容	总投资	2017年 计划投资	责任单位	目前进展情况	牵头领导	需协调解决的主要 问题	备注
2	郑州国际陆港多式联运集散中心和汽车口岸项目	对外开放	主要建设物流仓储与作业设施、汽车口岸作业区、展示交易区、商贸办公区、配套办公服务设施等	16	9	郑州市政府	电商仓库文勘中，准备施工招标，汽车口岸道路和停车场施工完成	舒庆	协调加快项目进度	
3	开封朱仙镇国家文化生态旅游景区（二期）	旅游	总建筑面积 23.5 万平方米，主要建设休闲度假区、生态林地观光区、文化创意养生区项目等	30	10	开封市政府	项目已完成立项和初步设计，部分工程开始招投标	舒庆	协调加快项目进度	
4	洛阳白云山文化旅游发展有限公司洛阳白云山国家旅游度假区（二期）	旅游	主要建设景区基础设施、小黄山索道及九龙瀑布索道、五马寺至庄河拉道路、滑雪项目场及配套设施	30	10	洛阳市政府	已全部开工建设	舒庆	协调加快项目进度	
5	驻马店市乐山旅游开发有限公司乐山文化生态产业园	旅游	主要建设花海景观、水景观改造工程以及室内滑雪场、天中小吃城、特色儿童乐园等新业态旅游项目	31	8	驻马店市政府	已全部开工建设	舒庆	协调加快项目进度	

序号	项目名称	行业分类	建设规模及内容	总投资	2017年计划投资	责任单位	目前进展情况	牵头领导	需协调解决的主要问题	备注
6	巩义嵩顶文 化旅游开发 项目	旅游	主要建设滑雪度假区，滑 雪道、综合服务大厅及游 客接待中心、索道，生态 旅游度假区中心及相关配套 设施	15	3	巩义市政府	雪道、雪具大厅 基本建成，正在 进行索道等工程	舒 庆	协调加快项 目建设	
	六、徐光副 省长牵头推 进项目（15 个）			6129.4	1551.5					
1	郑万铁路河 南段	米字形 铁路	新建快速铁路350.8公里	444	100	省发展改革委，郑 州市、许昌市、平 顶山市、南阳市、 邓州市政府	征地拆迁基本完 成，承台、墩身、 桥梁完成91%、 81%、29%	徐 光	协调加快项 目进度	
2	郑合铁路河 南段	米字形 铁路	新建快速铁路210.7公里	331	85	省发展改革委，郑 州市、许昌市、周 口市政府	征地拆迁基本完 成，承台、墩身、 桥梁完成66%、 57%、12%	徐 光	协调加快项 目进度	

序号	项目名称	行业分类	建设规模及内容	总投资	2017年计划投资	责任单位	目前进展情况	牵头领导	需协调解决的主要问题	备注
3	太焦铁路河南段	米字形铁路	新建快速铁路34.2公里	38.3	10	省委，焦作市政府	先开段完成投资2.7亿元，临时用地交付93%。需办理占用林地手续	徐光	协调加快项目进度	
4	郑济铁路河南段	米字形铁路	新建快速铁路225公里	380	40	省委，郑州市、新乡市、濮阳市政府	郑州至濮阳段先开段施工，全线施工图已批，正在征迁。濮阳至省界加快推进前期工作	徐光	协调加快郑州至濮阳段建设进度，协调加快濮阳至省界段前期工作	
5	郑州南站工程	米字形铁路	客运用房面积15万平方米，16台32线，站场高架建设	100	7	省委，郑州市政府，郑州航空港经济综合实验区	区域概念性规划已完成，初步设计已报中国铁路总公司待批	徐光	协调加快项目前期工作，加快项目建设进度	
6	三洋铁路河南段	铁路	线路全长461公里，其中三门峡至禹州段265公里，灵井经许昌东、太康至鹿邑段196公里	276	120	省委，三门峡市、洛阳市、平顶山市、许昌市、商丘市、周口市、汝州市政府	三门峡至禹州段5月开工建设，灵井经许昌东、太康至鹿邑段按计划施工	徐光	协调加快项目进度	

序号	项目名称	行业分类	建设规模及内容	总投资	2017年计划投资	责任单位	目前进展情况	牵头领导	需协调解决的主要问题	备注
7	蒙西至华中地区铁路煤运通道项目河南段	铁路	线路全长 337.29 公里	386.3	80	省委，三门峡市、洛阳市、南阳市、邓州市政府	控制工程、各综合土建标段施工正常	徐光	协调加快项目进度	
8	呼南高铁豫西通道（焦作经济源、洛阳至平顶山城际铁路）	铁路	线路全长 255 公里	前期项目	前期项目	省委，焦作市、济源市、洛阳市、平顶山市政府	正在推进前期工作	徐光	协调加快项目前期工作	
9	港区至许昌市域（郊）铁路	铁路	线路全长 45 公里	前期项目	前期项目	郑州航空港经济综合实验区，许昌市政府	正在推进前期工作	徐光	协调加快项目前期工作	
10	郑州市轨道交通打捆项目	城市基础设施	含 2 号线二期、3 号线一期、4 号线、5 号线工程，线路全长 107.7 公里	792.9	117.9	郑州市政府	5 号线累计盾构 31 公里，3 号线一期部分车站开工，2 号线二期、4 号线施工单位已进场	徐光	协调加快项目进度	

序号	项目名称	行业分类	建设规模及内容	总投资	2017年计划投资	责任单位	目前进展情况	牵头领导	需协调解决的主要问题	备注
11	洛阳市轨道交通1号线工程	城市基础设施	全长23公里，共设车站18座	170	30	洛阳市政府	可研报告已上报	徐光	协调加快项目前期工作	
12	在建高速公路打捆项目	公路	含商登高速郑州市境段等计划竣工项目2个，商南高速周口至南阳段等续建项目14个，里程826.1公里	778.7	138.7	省交通运输厅，有关省辖市、省直管县（市）政府	2017年1—4月完成投资53.8亿元，完成年度目标的39%	徐光	协调加快项目进度	
13	计划新开工高速公路打捆项目	公路	郑西高速栾川至双龙段、双龙至西峡段等2个项目，里程62.6公里	84.7	17.5	省交通运输厅，洛阳市、南阳市政府	穿越保护区需要协调	徐光	协调加快项目前期工作	
14	沙颍河周口至省界航道升级改造工程	水运	按IV级航道标准改造航道90公里，建设郑埠口复线船闸，改建沈丘航运枢纽，建设500吨级泊位6个，设计年吞吐量300吨	28.5	12	省交通运输厅，周口市政府	沙河大桥桩基施工中，项目拆迁工程量大	徐光	协调加快项目进度	
15	百城提质建设打捆项目	城市基础设施	含鹿邑县城区绿地游园建设道路升级改造等5个竣工项目，舞钢百城提质试点工程等14个续建项目，郑州惠济区棚户区改造PPP项目一期等16个新开工项目	2319	792	省住房城乡建设厅，有关省辖市、省直管县（市）政府	《2017年河南省百城建设提质工程实施方案》已印发，有关项目积极推进中	徐光	协调加快项目进度	

主办：省发展改革委

督办：省政府办公厅二处

抄送：省委各部门，省军区，驻豫部队，部属有关单位。

省人大常委会办公厅，省政协办公厅，省法院，省检察院。

河南省人民政府办公厅

2017年6月21日印发

